

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Gestion - Reste à faire</b> .....	3
<b>Les actions de l'écran</b> .....	3
Les actions sur chaque ligne .....	3

# Gestion - Reste à faire

Les droits existants liés à cet écran :

## Activités :

- Gestion - Gestion des “Reste à faire”
  - Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les affaires pour lesquelles ils sont le commercial
  - Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les volets d'affaires pour lesquels ils sont l'un des responsables opérationnels
  - Voir les “Reste à faire” saisis
  - Gérer les saisies de “Reste à faire” (ajout et suppression)
  - Afficher les informations financières
  - Voir le graphique d'évolution du “Reste à produire” et du “Reste à faire”, et l'écart

Activité: Gestion - Reste à faire ☆ (Mois ou Sem.: Janvier 2024) VS GROUPE | VS IT | BU L. 485 éléments - 1/3 - 200

Nature du volet	Prestation	Collaborateurs	VENDU				PRODUIT			RESTE A PRODUIRE THEORIQUE			RESTE A FAIRE		RESTE A PRODUIRE	
			Date de début	Date de fin	No jours	No ETP	Prix / J	CA vendu	No jours prod	ETP prod	CA prod	Jours restants	ETP restants	CA restant	Dépass	Jours estimés
VS-PORTUGAL - Client : AUCHAN																
20211104-001 : Affaire PT 122021																
Volet : Affaire PT 122021																
Régie	Assistance décisionnelle	ARTUI Kevin	01/12/2021	31/12/2021	23,00	250,00 €	5 750,00 €	20,00	5 000,00 €	3,00	750,00 €					3,00
								20,00	0,000	5 000,00 €	3,00	0,000	750,00 €			3,00
								20,00	0,000	5 000,00 €	3,00	0,000	750,00 €			3,00
								20,00	0,000	5 000,00 €	3,00	0,000	750,00 €			3,00
VS ITALIE - Client : AXEEO																
20220711-001 : Refonte du SI																
Volet : Réal																
Régie	Assistance décisionnelle	BENALI Fatima	01/07/2022	31/07/2022	10,00	500,00 €	5 000,00 €	0,00	0,00 €	10,00	5 000,00 €					10,00
								0,00	0,000	0,00 €	10,00	0,000	5 000,00 €			10,00
Volet : Specs																
Régie	Assistance décisionnelle	BENALI Fatima	01/07/2022	31/07/2022	10,00	500,00 €	5 000,00 €	0,00	0,00 €	10,00	5 000,00 €					10,00
								0,00	0,000	0,00 €	10,00	0,000	5 000,00 €			10,00
								0,00	0,000	0,00 €	20,00	0,000	10 000,00 €			20,00

Cet écran permet de suivre le reste à faire des projets.

Vous verrez la consommation des régies et des forfaits et vous pourrez, pour les forfaits, saisir des restes à faire à date d'application et ainsi voir l'évolution des jours, du reste à faire et de l'écart. Pour cela, cliquez sur Visualiser les Reste à faire (🕒) puis cliquez sur “Ajouter un reste à faire”.

## Les actions de l'écran

### Les actions sur chaque ligne



**Visualiser les restes à faire** Permet de consulter l'historique des reste à faire saisis, d'en supprimer et d'en ajouter de nouveau.

Volet : DUVAL FORFAIT

Forfait	Assistance décisionnelle	DUVAL SONIA	02/01/2023	360,00	700,00 € 252 000,00 €	20,00	14 000,00 €	340,00	238 000,00 €	35,00 jours	305,00 jours	35,00	
						20,00	0,000	14 000,00 €	340,00	0,000	238 000,00 €	35,00	
						20,00	0,000	14 000,00 €	600,00	0,000	355 000,00 €	295,00	
						64,00	0,000	23 427,00 €	826,00	0,000	462 288,21 €	521,00	

### Visualiser les Reste à faire



Affaire n° : 20230802-001  
 Objet : 2023 DUVAL  
 Volet : DUVAL FORFAIT  
 Nature : Forfait  
 Prestation : Assistance décisionnelle  
 Durée : A partir du 02/01/2023 pour 360 jour(s)  
 Collaborateur(s) : DUVAL SONIA

### Reste à faire



1 élément - 1/1 - 200

Mois/année 	Semaine n°	Date d'application	Jours	Commentaire
10/2023	41	12/10/2023	35,00	

1 élément - 1/1 - 200



**Graphique de l'évolution** Une fenêtre s'ouvre pour vous donner un graphe présentant l'évolution d'indicateurs.

Affaire n° : 20230802-001  
Objet : 2023 DUVAL  
Volet : DUVAL FORFAIT  
Nature : Forfait  
Prestation : Assistance décisionnelle  
Durée : A partir du 02/01/2023 pour 360 jour(s)  
Collaborateur(s) : DUVAL SONIA

